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MEILENSTEINPLAN 

Vorstellung der Maurienbrücke

- Projektstart: Mitarbeiter von K3 wird für 
die Zeit des Entwurfes an K4 
ausgeliehen 

- Ab Baubeginn: Bauausführung bei K3 

- Das Wissen aus dem Entwurf geht nicht 
verloren
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BAUPHASE 1.0 - BAUSTELLENEINRICHTUNG

Vorstellung der Maurienbrücke

- Bäume, Sträucher und Gebüsch roden 
oder zurückschneiden und verwerten

- Rückbau Treppenanlage und Winkelstütz-
wände im Baufeld

- Rückbau Straßenlaternen, Poller und 
Barrieren

- Baustelleneinrichtung
- Suchschächte in Handschachtung zur 

Ortung der Rückverankerung der 
Bestandsuferwand Nord und Süd
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BAUPHASE 1.1 - HERSTELLUNG PFÄHLE

Vorstellung der Maurienbrücke

- neue Arbeitsebene Süd herstellen
- Suchschachtung verfüllen
- Herstellung Tiefgründung
- Herstellung Baugrubenverbau Süd
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BAUPHASE 1.2 - AUSHUB BAUGRUBEN

Vorstellung der Maurienbrücke

- Aushub der Baugruben bis 10 cm unter UK 
Pfahlkopfplatten

- Herrichten der Bohr- und Mikropfähle 
- Teilrückbau der bestehenden Uferwand
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BAUPHASE 2.1 - HERSTELLUNG UNTERBAUTEN

Vorstellung der Maurienbrücke

- Betonage Pfahlkopfplatten Nord und Süd
- Betonage 1. Betonierabschnitt Widerlager 

Süd
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BAUPHASE 2.2 - TEILRÜCKBAU UFERWAND NORD

Vorstellung der Maurienbrücke

- Teilrückbau Uferwand Nord
- Verfüllung der Baugruben
- Rückbau des Baugrubenverbaus Süd
- Herstellung der Gründung für das 

temporäre Gerüst
- Montage temporäres Gerüst
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BAUPHASE 3.1 - EINHUB ÜBERBAU

Vorstellung der Maurienbrücke

- Herstellung der temporären 
Kranfundamente

- Anlieferung der im Werk vorgefertigten 
Teile für den Überbau

- temporäre Straßensperrung Flachsland für 
den Einhub des Überbausegmente im 
Süden
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BAUPHASE 3.2 - EINHUB ÜBERBAU

Vorstellung der Maurienbrücke

- temporäre Straßensperrung Osterbekweg
- Einhub Überbau unter Sperrung des 

Osterbekkanals
- Rückbau temporäres Gerüst
- Rückbau der Pfahlkopfplatte der Gründung 

für das temporäre Gerüst
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BAUPHASE 3.3 - BETONAGE WIDERLAGER SÜD

Vorstellung der Maurienbrücke

- Betonage des zweiten Betonierabschnitts
Widerlager Süd 

- Rückbau der Pfahlkopfplatten der 
temporären Kranfundamente
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BAUPHASE 3.4 - AUSBAU, MONTAGE GELÄNDER

Vorstellung der Maurienbrücke

- Ausbauarbeiten am Überbau
- Montage Geländer
- Herstellung Brückenanbindung im 

Gehwegbereich

- Anschließende Landschaftsbauarbeiten
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1. AUSGANGSLAGE

Vorstellung der Maurienbrücke
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2. FÄLL- UND RODUNGSARBEITEN

Vorstellung der Maurienbrücke
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3. VERKEHRSEINRICHTUNG

Vorstellung der Maurienbrücke
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4. ABBRUCH DER TREPPENANLAGE 

Vorstellung der Maurienbrücke
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5. HERSTELLUNG ARBEITSEBENE

Vorstellung der Maurienbrücke
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6. KAMPFMITTELSONDIERUNG

Vorstellung der Maurienbrücke
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7. TIEFGRÜNDUNG - BOHRPFÄHLE

Vorstellung der Maurienbrücke
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8. SÜDLICHE BAUGRUBE

Vorstellung der Maurienbrücke
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9. NÖRDLICHE BAUGRUBE

Vorstellung der Maurienbrücke
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AUSBLICK - FREIANLAGEN

Vorstellung der Maurienbrücke
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- Neubau Maurienbrücke – Barmbek baut (barmbek-baut.de)
- https://barmbek-baut.de/maurienbruecke

https://barmbek-baut.de/maurienbruecke/
https://barmbek-baut.de/maurienbruecke


ENDE

VIELEN DANK FÜR 
IHRE 
AUFMERKSAMKEIT.

Quelle: WTM Engineers GmbH und Blunck + Morgen
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