

Wir bauen für Sie!

Bauzeitplan (Änderungen vorbehalten)


Seit Mitte März erfolgt in Abschnitten die Umgestaltung der Nebenflächen in der Fuhlsbüttler Straße. Eine Übersicht des geplanten Bauzeitverlaufs entnehmen Sie der Grafik.

1. Abschnitt	
Westl. Str.-Seite nördl. der Kreuzung Fuhle/Hellbrook	04/2015 bis 10/2015
2. Abschnitt	
Östl. Str.-Seite nördl. der Kreuzung Fuhle/Hellbrook	06/2015 bis 11/2015
3. Abschnitt	
Westl. Str.-Seite nördl. U-Bahn-Viadukt	11/2015 bis 03/2016
4. Abschnitt	
Östl. Str.-Seite nördl. U-Bahn-Viadukt	08/2015 bis 01/2016
5. Abschnitt	
Westl. Str.-Seite von Drosselstraße bis Hellbrookstr.	03/2015 bis 10/2015
6. Abschnitt	
Westl. Str.-Seite von Pestalozzi-str. bis Drosselstr.	05/2015 bis 11/2015
7. Abschnitt	
Östl. Str.-Seite von Drosselstraße bis Hellbrookstr.	07/2015 bis 01/2016
8. Abschnitt	
Östl. Str.-Seite von Pestalozzi-str. bis Drosselstr.	05/2015 bis 02/2016

Die Pflasterarbeiten in den Abschnitten 1, 2, 5, 6, 7, und 8 werden im August 2015, in den Abschnitten 3 und 4 bis November 2015 abgeschlossen sein. Parallel zu den Pflasterarbeiten erfolgen die Ergänzungsarbeiten in allen Abschnitten (Baumscheiben, Schachtabdeckungen, Ausstattung, Anpassung der Lichtschächte usw.).

Vor Inangriffnahme eines neuen Bauabschnittes werden die betroffenen Händler in dem Bereich durch die Bauleitung informiert. Bei Fragen nutzen Sie gerne die Sprechstunden im Stadtteilbüro:

montags von 9–10 Uhr, dienstags von 14–17 Uhr.



Fördergebiet Barmbek-Nord,
Fuhlsbüttler Straße

www.barmbek-baut.de

