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Maßnahme Zeitraum 

 Werksfertigung Stahlbau  April/ Mai 2022 

 Werksbehandlung Korrosionsschutz  

 (alle Bauteile) 

 Mitte Mai / Mitte Juni 

 Vorbereitende Arbeiten und Aufbau Gerüstturm 

 für den Einheben des Brückenüberbaus 

 Mitte Juni  

Vor-Ort-Schweißarbeiten auf der Baustelle  Ende Juni / Anfang Juli 

 Vor-Ort-Korrosionsschutz auf der Baustelle 

 (Bearbeitung der Anschlusspunkte, Vor-Ort-Schweißnähte) 

 Anfang / Mitte Juli  

 Erdbau, Fertigstellung des südlichen Betonfundaments 
  
 Ausstattungsarbeiten 
 (Belag, Abdichtung, Geländer, Anschlussbereiche) 

 Abnahme des Brückenbauwerks 

 Herrichten der Freianlagen 

 Mitte Juli / Mitte Sept 

 Mitte / Ende September 

 

Ende September / Anfang Okt. 

  Oktober / Mitte November 

 

 

 

 

 

 


